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昆明市高新区道路景观提升及环境综合整治工程

路灯拆除专项方案
1、 工程概况
昆明市高新区道路景观提升及环境综合整治工程，路灯采用10米、8米高双侧灯杆，灯具采用半截光型高压钠灯。路灯间距为40米，路灯基础为预埋钢筋混凝土基座，四棵螺栓固定，位于机动车道与非机动车道隔离带中，共计数量120盏。该地段行车、行人较多，路灯拆除施工中确保行车、行人安全同时防止灯杆、灯具损坏尤为重要。
2、 施拆前准备工作
1、  确保待拆灯杆完全断电（用万能表检查）。
2、  拆除工具准备充分（如扳手、套筒等工具）。
3、  拆除个人防护用具准备充分（安全帽、安全带、必要时配备安全绳）。
4、  吊车摆放位置增设临时围挡，两端派指挥人员疏导交通，指挥人员必须穿反光衣服。
5、  吊车起吊、降落必须由专人指挥，协助吊车司机做好任何起、停手势，非专业指挥人员不得给予指令，吊车司机可以拒绝。远距离指挥采用对讲机。
6、  在满足作业半径的基础上尽量少占用机动车道。
3、 拆除措施
1、 拆除前技术员、安全员必须对现场作业人员进行安全技术交底。
2、 拆除过程中，技术员、安全员必须现场监督管理和指导。
3、 施工作业人员必须正确佩戴安全帽。
4、 拆除作业人员必须高度重视安全第一，预防为主的思想方针。确保施工中他人安全和自身安全。
5、 采用吊车、人力配合方式拆除，拆除过程中将路灯灯杆与吊带一端绑牢，吊带另段与吊车吊钩连接可靠。拆除灯杆固定螺栓前，吊车启动将吊带向上拉紧，作业人员开始拆除灯杆固定螺栓螺帽，螺帽拆除后，吊车带动吊绳将灯杆整体缓慢提升。提升不宜过高，使灯杆脱离灯座固定螺栓即可，作业人员采用绝缘钢丝钳将路灯电源线从灯杆接线口拆除。然后吊车缓慢下放将灯杆放倒于工程围挡施工范围内。灯具、灯泡安全拆除后妥善保管。
4、 灯杆、灯具保护措施
1、 路灯拆除过程中，要慢、稳，避免对灯杆灯具造成擦伤、摔坏、掉漆等不必要损伤。
2、 灯杆放倒后，现场将灯具、灯泡拆除后放入预先准备好的包装纸箱中，运至项目部仓库妥善保管。
3、 灯杆采用人力装车，装车前须将车厢底部铺一层稻草或者垫方木条，避免灯杆与车厢底部直接接触，造成在运输过程中灯杆与车厢摩擦，对灯杆产生掉漆等破坏。如果一次运输数量较多，分几层装车，每层灯杆之间也必须垫方木条。装车后要用绳索将所有车上灯杆固牢，以免在运输过程中灯杆摆动或者坠落。
4、 灯杆运至项目部临时场地堆放。堆放底部垫三组方木条，将灯杆放于方木条之上，避免灯杆与地面直接接触造成生锈。全部堆放完成后，用绳索将灯杆全部固牢，以免坍塌造成灯杆损坏和安全隐患。用防雨雨布将灯杆全部覆盖，防止雨季雨水对灯杆的侵蚀。
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